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COMMITTENTE
Comune di Palú del Fersina - Gamoa' Va Palai En Bersntol
Via Lenzi, 42 - 38050 - TN

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO
dott. Oliviero Battisti

PROGETTISTA
arch. Alberto Salvaterra

COLLABORATORI
dott.ssa i.d. Alessia Zanfranceschi

arch. Marco Angelini

strutture: ing. Andrea Moser
impianti: p.ind. Marco De Pinto

geologia: geol. Andrea Fontanari
sostenibilità: arch. Carlotta Cocco

sicurezza: geom. Giuseppina Leonardi

Arco, Giugno 2024

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA 

CRONOPROGRAMMA PROCEDIMENTO

T_PFTE_140_001

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO EDIFICIO A
DESTINAZIONE AGRITUR

COMUNE DI PALÚ DEL FERSINA - (TN) - P.F. 2062/1 C.C. PALÚ

codice commessa prima emissione

PR_2403 05.03.24

disegno

ALB_SAL

verifica

ALB_SAL

validazione

ALB_SAL

revisione

0_13.06.24

CUP: D62I22000010007
CIG: A04193888C

LA FORZA DI MINORANZA:
RINASCITA DI UN BORGO DI MATRICE GERMANICA A SUD DELLE ALPI
PNRR M1C3-2.1



ID Nome attività Durata Inizio Fine Predecessori

1 PROGETTO DI FATTIBILITÁ TECNICA 
ECONOMICA

79 g mer 13/03/24 dom 30/06/24

2 APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÁ 
TECNICA ECONOMICA

22 g lun 01/07/24 mar 30/07/24 1

3 PROGETTO ESECUTIVO 45 g lun 15/07/24 ven 13/09/24

4 APPROVAZIONE E VALIDAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO

22 g lun 16/09/24 mar 15/10/24 3

5 GARA DI APPALTO E AFFIDO LAVORI 23 g mar 01/10/24 gio 31/10/24

6 STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI 11 g ven 01/11/24 ven 15/11/24 5

7 LAVORI DI REALIZZAZIONE AGRITUR 300 g lun 18/11/24 ven 09/01/26 6

8 BONUS SOSPENSIONI INVERNALI 120 g lun 12/01/26 ven 26/06/26 7

9 COLLAUDO OPERA 0 g mar 30/06/26 mar 30/06/26 30/06

mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug
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