



Funded by the
European Union
NextGenerationEU

**LAVORI DI RESTAURO FUCINA E MULINO
P. Ed. 237/1/2 e235 C. C. Palù del Fersina
(CUP D62I22000010007)**

Soggetto attuatore: Comune di Palù del Fersina

**PROGETTO ESECUTIVO: *J – CRONOPROGRAMMA
ECONOMICO OPERE EDILI***



**L'OPERA È FINANZIATA CON CONTRIBUTO A VALERE SUL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1, COMPONENTE 3,
INVESTIMENTO 2.1 PER L'ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI**

*M1C3 Turismo e Cultura – Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale
ed economica dei Borghi a rischio di abbandono ed abbandonati.*

Palù del Fersina, 30 Maggio 2024

Il tecnico:



ROBERTO PEZZATO
Architetto

MARTINO ZUGLIANI
Geometra

*"Non si
può pensare a
un'architettura senza
pensare alla gente"*
R. Rogers


Via Roma 21/b - 38054 (Trento)
Primiero S. Martino di Castrozza
cell. 339/7229955
roberto.pezzato.arch@gmail.com
roberto.pezzato@archiworldpec.it
cell. 346/5328345
studio.pezzato.zugliani@gmail.com
martino.zugliani@pec.it

CRONOPROGRAMMA ECONOMICO OPERE EDILI

Anticipo 5%	€ 0,00
Primo s.a.l. a 60 gg dall'inizio dei lavori	€ 81.332,85
S.a.l. fine lavori a 120 gg dall'inizio dei lavori	€ 81.332,85
Totale	€ 162.665,70

Gli importi di avanzamento sono stati ipotizzati confrontando il Cronoprogramma dei lavori ed il Computo Metrico estimativo. Imprevisti (qualora ve ne siano) ed iva saranno proporzionali agli stati di avanzamento, gli espropri seguiranno le tempistiche del Comune e saranno inseriti nel S.A.L. finale mentre le spese tecniche sono regolamentate dal contratto sottoscritto con il professionista incaricato.

Palù del Fersina, 30 Maggio 2024