



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

*Ai sensi dell'art. 18, c.10 del D.Lgs 36/2023  
l'imposta di bollo è stata assolta dall'O.E.  
una tantum in sede di stipula del contratto  
ID. n 716800728/2023*



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale

**OPERA:** Intervento n. 8 “Pista forestale di collegamento tra le strade forestali “Laner” e “Stocker” in loc. Hardimbl – C.C. Palù del Fersina” – nell’ambito del Progetto Borghi – PNRR – NEXT GENERATION EU – Missione 1 – Componente 3 – Investimento 2.1 – Linea A.

**CUP:** D62I22000010007 - **CIG** A0070D2AFE

**IMPRESA:** Cooperativa Lagorai, con sede legale in 38051 Borgo Valsugana (TN), via Puisle n. 5 – codice fiscale e P. IVA 01216100220

**CONTRATTO:** n. ID 716800728 di data 06.11.2023

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

*(Art. 1, co. 2, lett. t) dell’Allegato II.14 D.Lgs. 36/2023 -  
Art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto)*

L’anno 2023 il giorno 30 del mese di ottobre, il sottoscritto ing. Christian Tiso, in qualità di Direttore dei lavori, si è recato sul cantiere ed in contraddittorio con l’Impresa ha accertato che i lavori sono finiti, inoltre:

- vista la comunicazione prot n. PAT/RFS176-29/09/2023-0735508 del 29/09/2023 di autorizzazione alla consegna dei lavori, sotto riserva di legge in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 46, comma 1, della L.P. 26/93 e ss.mm.ii.;
- visto il verbale di consegna lavori sotto riserva di legge di data 29/09/2023 dal quale risulta che il termine utile per l’ultimazione, stabilito in 75 (settantacinque) giorni naturali consecutivi, è stato fissato al giorno 12/12/2023 in applicazione dell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto;
- in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l’Impresa affidataria e visto il giornale dei lavori

## CERTIFICA

che i lavori sopra citati sono ultimati il giorno 30/10/2023, quindi 43 (quarantatre) giorni in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Atto redatto in unico esemplare, firmato dalle parti.

Trento, 30 ottobre 2023

per il  
*Servizio per il Sostegno Occupazionale  
e la Valorizzazione Ambientale*  
il Direttore Lavori  
- ing. Christian Tiso -



per l'Impresa  
il Legale Rappresentante  
**COOPERATIVA LAGORAI**  
Via Paolo Bordini - 0461 752885  
38051 BORGO VALSUGANA (Trento)  
Partita IVA 04216100220

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E  
DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO  
OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE  
- dott. Maurizio Mezzanotte -



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Maurizio Mezzanotte, the official responsible for the project.